

【岐阜県揖斐郡揖斐川町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和５年１１月実施の「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」結果では、令和６年４月文部科学省通知「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を超える学校数は１校のみとなりました。当該学校は令和７年３月に閉校となるため、実質ネットワーク速度が確保できている学校はないという状況となります。

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・０校
- ・ 総学校数に占める割合・・・０％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本町のネットワーク環境はセンター集約型となっており、配下にある各学校のネットワーク環境は類似しています。そのため、児童生徒数の多い代表的な１校について令和７年９月までにネットワークアセスメントを実施し、本町ネットワーク環境の改善点を洗い出しします。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果により当町ネットワークに改善点が見つかった場合は、令和７年１０月から順次改善策の検討を開始します。ネットワーク機器設定値の修正など小規模な改修については、令和７年度中に改善することを目指します。大規模なネットワーク改修が必要な場合は、令和８年度以降実施に向け予算計上、改修をします。